

**CONCURSO Nº 005/2022 – CONCURSO “DESFIO ASG ABDI – BIOTIC”**

**COMUNICADO IV**

Em conformidade com o disposto no item 9.2 do Edital do CONCURSO em referência, comunicamos a alteração do CRONOGRAMA, objeto do item 9 daquele instrumento convocatório, em decorrência da **prorrogação do prazo para análise da Banca Avaliadora**, com final previsto para o dia **01 de novembro**. Como consequência, ficam alteradas as demais datas previstas no edital, conforme a seguir exposto.

Brasília, 18 de outubro de 2022.

**Comissão Especial de Licitação**

**CRONOGRAMA ATUALIZADO**

<b>Etapas</b>	<b>Descrição</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
ETAPA I – Cadastro/ Inscrição	Lançamento do edital	30/06/2022	30/06/2022
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	01/07/2022	01/08/2022
ETAPA II - Seleção	Avaliação e seleção das propostas	02/08/2022	<b>01/11/2022</b>
	Divulgação dos resultados da seleção	03/11/2022	03/11/2022
	Interposição de recursos	04/11/2022	11/11/2022
	Publicação dos recursos	14/11/2022	14/11/2022
	Interposição de Contrarrazões	16/11/2022	22/11/2022
	Avaliação dos recursos e Contrarrazões	23/11/2022	29/11/2022
	Resultados dos Recursos	02/12/2022	02/12/2022
	Convocação para envio da documentação	05/12/2022	06/12/2022
	Envio da documentação	07/12/2022	14/12/2022
	Análise da documentação	15/12/2022	02/01/2023
	Divulgação dos resultados	06/01/2023	06/01/2023
	Interposição de recursos	08/01/2023	16/01/2023
	Publicação dos recursos	17/01/2023	17/01/2023
	Interposição de Contrarrazões	18/01/2023	24/01/2023
	Avaliação dos recursos e Contrarrazões	25/01/2023	31/01/2023
	Divulgação do resultado final	03/02/2023	03/02/2023
	Homologação do processo	06/02/2023	06/02/2023
	Celebração dos Contratos de Adesão	07/02/2023	16/02/2023
	Premiação	19/02/2023	<b>21/02/2023</b>
ETAPA III Desenvolvimento dos projetos pilotos	Elaboração e desenvolvimento dos projetos pilotos	26/02/2023	26/06/2023
ETAPA IV – Resultado dos projetos pilotos	Envio dos relatórios de lições aprendidas	01/07/2023	<b>31/07/2023</b>
	Apresentação dos projetos	05/08/2023	09/08/2023
	Envio dos Atestados de Entrega dos Projetos Pilotos	15/08/2023	23/08/2023